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Las pinturas de la Sala de los Reyes de
la Alhambra de Granada: un proyecto, un 
método, una intervención
M.ª José González López, Dpto. de 
Pintura, U. de Sevilla; Araceli Montero 
Moreno, Raniero Baglioni, Centro de 
Intervención del IAPH
Resumen
El proyecto de las pinturas sobre cuero de las bóvedas de la 
Sala de los Reyes de la Alhambra, promovido por el Patronato 
de la Alhambra y el Generalife de Granada con la colaboración 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se concibe 
con una visión integral, en respuesta a las exigencias de las 
pinturas, del inmueble y del contexto. Se articula en tres fases, 
las dos primeras han comprendido acciones de urgencia en 
las pinturas, en los soportes de madera de sus reversos y en el 
inmueble; la tercera desarrollará el proyecto de intervención 
de las pinturas, su puesta en valor y difusión. En este artículo 
se expone únicamente la metodología del proyecto y su 
articulación por fases, de acuerdo a las investigaciones e 
intervenciones efectuadas, no siendo objeto del mismo ni las 
actuaciones efectuadas en las obras o en el inmueble, ni los 
resultados de los estudios científico-técnicos.
Palabras clave
Alhambra (Granada) / Biodegradación / Conservación / Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico / Intervención / Investigación / 
Metodología / Patronato de la Alhambra y Generalife / Pintura 
sobre cuero / Restauración / Sala de los Reyes (Alhambra, 
Granada)
Detalle del rey n.º 1 de la Sala de los Reyes (Sala 2). 
Foto: Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos)
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IntRoduCCIón
El Patronato de la Alhambra y el Generalife de Granada y el Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico mantienen desde 1999 una 
colaboración en diversos ámbitos de sus programas de carácter 
científico o técnico. Con objeto de adecuar esta colaboración a 
la nueva realidad jurídica del IAPH (Agencia Pública Empresarial 
creada por Ley 5/2007 de 26 de junio), se redacta un convenio 
marco de colaboración para el desarrollo de programas cultura-
les, entre los que se encuentra el Proyecto de conservación de 
las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra. Este docu-
mento generará un segundo denominado Convenio Específico de 
Colaboración entre El Patronato de la Alhambra y el Generalife de 
Granada y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para el 
desarrollo del Proyecto de conservación de las pinturas de la Sala 
de los Reyes de la Alhambra. En él se marcarán las pautas de la 3ª 
fase de intervención en las pinturas, concretando las actuaciones 
necesarias para abordar la redacción del proyecto de intervención, 
marcando las líneas de cooperación de carácter científico y tecno-
lógico entre ambas instituciones, así como la posterior y compleja 
restauración de este conjunto. 
Las pinturas objeto de este proyecto decoran las bóvedas de las 
tres alcobas de la Sala de los Reyes, dependencia anexa al Patio 
de los Leones de la Alhambra de Granada; de sur a norte, o de 
derecha a izquierda (si se observa desde el patio), nos encontra-
mos en primer lugar con la Sala de la Dama jugando al ajedrez; 
en segundo lugar, en el centro, la Sala de los Reyes; y en ter-
cer lugar, la Sala de la Fuente de la juventud. Tradicionalmente 
se han clasificado estas pinturas como pintura sobre cuero, sin 
embargo, hoy día nos decantamos por afirmar que se tratan de 
pinturas elaboradas sobre un soporte mixto, madera revestida 
de cuero, sobre el que se deposita el conjunto pictórico en una 
secuencia estratigráfica simple: preparación-color-dorado. 
Su estado de conservación es consecuencia directa de su morfo-
logía, de su contexto, de su propia materialidad, pero sobre todo, 
de las ineficaces intervenciones sufridas en el tiempo, tanto a 
nivel arquitectónico como a nivel de “reparación” -restauración 
de los daños sufridos en el conjunto (soportes-pintura)-. Cuando 
iniciamos este proyecto su situación podía considerarse crítica, 
con graves alteraciones en los soportes y en los revestimientos 
que implicaban riesgo de pérdidas importantes de información, 
que podían afectar a su integridad si no se actuaba con premura; 
pero a la vez se debía plantear una actuación basada en la in-
vestigación, dada la naturaleza de la obra, la gravedad de los de-
terioros presentes, y las incompatibilidades técnicas y operativas 
derivadas de las antiguas reparaciones. Esta compleja situación 
conservativa, unida a la imposibilidad de acceder a sus reversos 
para su estudio o restauración sin desmontar la cubierta arqui-
tectónica, ha llevado a las instituciones implicadas a plantear un 
proyecto de intervención que se adecue a sus exigencias, con un 
claro componente investigador en torno al acto de la interven-
ción, eje sobre el que deben girar y articularse tanto los estudios 
como la propia actuación; además se apuesta por una actuación 
in situ, necesariamente estructurada en fases, cada una de ellas 
con sus respectivos proyectos, lo que ha permitido ir definiendo 
los contenidos y su ejecución técnica y administrativa. 
MetodoLoGíA
Las líneas de trabajo asumidas por el IAPH para articular el pro-
yecto de intervención de estas pinturas se ha basado en la si-
guiente metodología de estudio y/o actuación: 
• Delimitar los estudios paralelos necesarios, encaminados tanto 
al conocimiento técnico-material, como conservativo, así como 
para individuar los factores de riesgo, los procesos y mecanismos 
de deterioro que inciden en su conservación actual. 
• Establecer el alcance de la actuación y delimitar las fases en 
las que se debe articular el proyecto, para que se realicen de 
forma secuencial en el tiempo las acciones necesarias tanto en 
las pinturas como en el inmueble. 
• Poner a punto la metodología de actuación: método, materia-
les, productos y concentraciones a emplear en la aplicación de 
los tratamientos que se determinen. 
• Cuantificar económicamente la intervención propuesta, en los 
respectivos proyectos, así como determinar las fases y el cro-
nograma de la actuación, para intervenir de forma conjunta y 
combinada con la actuación en las cubiertas1. 
• Ejecutar técnicamente la intervención desde una base cognos-
citiva reduciendo, de esta forma, al mínimo posible los riesgos 
de imprevistos. 
• Redactar, por cada fase, los correspondientes proyectos de in-
tervención de manera que se suministre a los órganos de gestión 
y de dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife una 
herramienta de trabajo contrastada científicamente, que permi-
ta que la toma de decisiones y su consecuente ejecución admi-
nistrativa se realice con las máximas garantías posibles.
eStRuCtuRA GeneRAL deL PRoyeCto 
Actuar en la Sala de los Reyes ha exigido de las instituciones im-
plicadas la definición de una actuación integral que englobe el bi-
nomio edificio-pinturas, centrada en el análisis de las causas que 
originan los daños, en el estudio de los mecanismos de alteración 
físico-químico-biológicos, para comprender el origen de las pato-
logías presentes, con objeto de que los estudios y/o actuaciones 
que se realicen, ya sean de urgencia o sistemáticas, se adecuen a 
las necesidades de la obra en su conjunto. 
De arriba a abajo, vista general de las pinturas Dama jugando al ajedrez, Sala 
de los Reyes y la Fuente de la juventud, 2007
Fotos: Vicente del Amo
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Estructura dEl proyEcto dE invEstigación E intErvEnción dE la sala dE los rEyEs dE la alhambra dE granada
proyEcto sala dE los rEyEs: 
Estado actual y propuEsta dE dEsarrollo futuro
fase cognoscitiva acuerdos fase operativa
Estudios preliminares
Informes previos
Pinturas Estudios Inmueble
Protección preliminar 
de las pinturas
Contraforma de 
sujeción
Cubrición provisional de las cubiertas
Intervención reverso de 
soportes de las pinturas
Intervención 
arquitectónica en 
cubiertas
Eliminación sistema de protección
Intervención en las pinturas
difusión
El enfoque investigador conferido a este proyecto, en el que se 
parte del conocimiento de las causas para comprender y actuar 
sobre los efectos, está más que justificado en este caso, en el que 
el estado de conservación de las pinturas estaba intrínsecamente 
vinculado a los problemas derivados del inmueble y del contex-
to, y a las intervenciones de restauración-reparación sufridas en 
el tiempo, centradas más en abordar acciones de índole estéti-
co, que en solucionar el origen de los problemas. Si a todas estas 
reflexiones que afectan a su perdurabilidad temporal unimos las 
características técnicas, constructivas y plásticas que las hacen 
únicas en su género, además de su ubicación en un conjunto tan 
emblemático como la Alhambra, podemos afirmar sin riesgo a 
equivocarnos que estas pinturas están dotadas de un incalculable 
valor histórico y artístico. El compendio de todos estos factores 
justifica con creces el componente investigador conferido a este 
proyecto desde el principio. 
Basándonos en la metodología que el IAPH desarrolla en trabajos 
de estas características, en la que el componente investigador es 
fundamental para definir el contenido y alcance de los estudios 
y actuaciones, este proyecto se estructura a partir de un método 
que se puede resumir fundamentalmente en un principio básico: 
“conocer para intervenir”; por lo que su contenido se subdivide en 
diferentes etapas precedidas por estudios previos, cuyos resulta-
dos constituyen los respectivos subproyectos en que se articula y 
que permiten su adjudicación y viabilidad administrativa y téc-
nica, cumpliendo de esta forma con las directrices exigidas en la 
legislación andaluza2.
En la actualidad, se han concluido las dos primeras fases ope-
rativas previstas en el proyecto: la aplicación del facing de ur-
gencia en las pinturas y la intervención en los reversos de las 
pinturas y en el inmueble, iniciándose en el mes de marzo de 
2012 la eliminación del empapelado de protección de las pintu-
ras, tras el cual se definirá y acometerá la fase más complicada y 
comprometida, la intervención.
Fase cognoscitiva: estudios preliminares 
Conocida la problemática de las pinturas sobre piel que decoran 
las bóvedas de las tres alcobas de la Sala de la Barca de la Alham-
bra de Granada, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en 
1997 recibe el encargo del Patronato de la Alhambra y el Gene-
ralife de efectuar el proyecto de intervención de estas pinturas, 
para lo cual, y siguiendo la metodología puesta a punto por esta 
institución, la actuación se plantea desde una primera fase cog-
noscitiva que abarcó diferentes frentes: 
• En primer lugar, la realización de estudios y acciones encamina-
dos a delimitar y comprender la problemática general que afec-
taba a las pinturas, sus causas y sus posibles soluciones para, una 
vez despejadas las incógnitas existentes, establecer, sobre la base 
de los resultados obtenidos, las actuaciones que requerían, a corto 
y a largo plazo, tanto las pinturas en su conjunto como el propio 
edificio y su entorno. 
• En segundo lugar, evaluar las alternativas de intervención exis-
tentes: desmontaje de las pinturas y actuación ex situ en talleres 
ubicados en dependencias de la Alhambra, o actuación in situ, 
decantándonos por esta última opción por ser más viable técni-
ca y conservativamente hablando. Esta elección, conjuntamente 
con el hecho de que las pinturas únicamente eran visibles y ac-
cesibles por su anverso, implicó estructurar la intervención en 
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fasE cognoscitiva
Conocer y evaluar la problemática de las pinturas y establecer la estructura general del proyecto.Objetivo: 
periodo 
temporal: 1997-2001
documentos: • Proyecto de investigación para la intervención de las pinturas sobre cuero de la Sala de la Barca de la Alhambra de Granada: Plan 
de trabajo. 2 de julio de 1999.
• Estructura del proyecto de investigación para la intervención de las pinturas que decoran las bóvedas de la Sala de la Barca. Sevilla, 
21 de julio de 2000. 
• Diagnóstico previo y propuesta de estudios e intervención de las pinturas sobre cuero de las Salas de los Reyes. Alhambra, Granada. 
Sevilla, mayo de 2001.
• Estudio climático de las Salas de los Reyes. Alhambra de Granada. Sevilla, mayo de 2001.
• Proyecto: Diagnóstico e intervención de las pinturas sobre cuero de la Salas de los Reyes, Alhambra de Granada. Propuesta de 
estudios previos a la actuación de urgencia. Octubre de 2001.
contenido: • Estudio de la documentación existente, textual y gráfica.
• Fotogrametría y ortofotogrametría de los anversos de las bóvedas.
• Caracterización de materiales pictóricos -originales y no- mediante técnicas de análisis instrumentales.
• Identificación de los agentes microbiológicos de alteración (insectos y hongos). 
• Estudio de las alteraciones presentes, elaboración del diagnóstico y realización de la cartografía temática. 
• Control microclimático del ambiente.
una secuencia de acciones encadenadas, en la que había que 
considerar no sólo su contenido, sino también, y en este caso 
más importante, el orden con el que se iban a realizar las accio-
nes, tanto en las obras (anverso-accesible, reverso-inaccesible), 
como en el inmueble. 
• Y por último, y en base a la valoración de los resultados ob-
tenidos tras el estudio de todos los parámetros considerados, 
articular el proyecto general de intervención de las pinturas 
estructurándolo en subproyectos viables técnica y administra-
tivamente. 
Causas-agentes de alteración
Una breve aproximación a la historia material de las pinturas per-
mite establecer como uno de los factores que ha motivado su 
deficiente estado de conservación las numerosas intervenciones 
de reparación que ha sufrido el edificio desde 1618. Destacamos 
sobre todo, por su incidencia, la efectuada en 1855 por Rafael 
Contreras, que divide el único espacio que constituía la cubierta 
con un sistema de evacuación de aguas pluviales hacia el exterior, 
en tres espacios con tejados independientes a dos aguas de tal 
forma que la evacuación de ésta discurriese por el interior, peri-
metralmente por el muro de división con la Sala de los Reyes hacia 
el exterior. Este aporte de agua ha sido causa de infiltraciones in-
ternas que han originado el desarrollo de agentes de biodeterioro 
y consecuentemente origen de las patologías presentes en el con-
junto de la obra, soportes (madera y cuero) y conjunto pictórico 
(color y dorados) (véase gráfico superior de la p. 80). 
De igual forma, se han constatado intervenciones de restaura-
ción, recurrentes en el tiempo, encaminadas sobre todo a paliar 
los efectos de las alteraciones presentes en las pinturas: 
• Resanes del armazón o entablamento de madera, consistentes 
en reposición de piezas o sujeción de las mismas mediante ele-
mentos metálicos.
• Fijaciones sistemáticas de la superficie pictórica levantada en 
forma de cazoletas y escamas. 
• Reposición de importantes áreas de soporte de cuero y de los 
correspondientes estratos pictóricos superpuestos (capa de pre-
paración, dibujo y pintura).
• Estucados de lagunas del conjunto pictórico con diversos ma-
teriales. 
• Reintegración pictórica de lagunas y redorados de la decoración. 
• Aplicación de protectivos que transfieren a la superficie un as-
pecto irregular con brillos indeseados que alteran la maticidad de 
la pintura en origen.
De entre las numerosas intervenciones realizadas, reseñar por su 
importancia e incidencia en el estado de conservación de las tres 
pinturas la llevada a cabo en 1960 por Gudiol: por el alcance de su 
actuación (las tres pinturas en su conjunto), por los criterios de ac-
tuación empleados (reconstrucciones que afectan a partes vitales 
de las pinturas, como los personajes de la Sala 2), por los materiales 
utilizados en los tratamientos de fijación-consolidación, estucado y 
reintegración, a base de compuestos céreos (cera-parafina), que han 
sido causa de importantes modificaciones en la naturaleza magra de 
la pintura original, así como origen de numerosas alteraciones en ella 
(levantamientos, manchas, lagunas). Esta actuación ha provocado 
consecuentes limitaciones a la hora de aplicar ulteriores tratamientos, 
debido a que su naturaleza grasa ha condicionado considerablemente 
la selección de materiales, viéndose muy limitada la gama de produc-
tos que se adecuen a las necesidades de las pinturas y que a su vez 
sean compatibles con los materiales presentes (originales y no). 
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1 2 3 4
Intervenciones realizadas en las cubiertas. Fuente: BERMÚDEZ PAREJA, J.; MALDONADO RODRÍGUEZ, M. (1970) Informe sobre técnicas, restauraciones y daños sufridos 
por los techos pintados de la Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la Alhambra. Cuadernos de la Alhambra, n.º 6, 1970, p. 14
Estado de conservación del rey n.º 1 aproximadamente en 1970. 
Fuente: Archivo Oronoz 
Estado de conservación del rey n.º 1 en 2007 antes de la aplicación del facing 
de protección. Foto: Vicente del Amo 
1. Maristan   
2. Sala de los Reyes en época hispano musulmana   
3. Sala de los Reyes en el siglo XIX   
4. Sala de los Reyes a partir de 1855
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Estado de conservación del cuero, aplicación de un engasado previo e 
intervenciones en el soporte de madera. Dama jugando al ajedrez, 2001
Estado de conservación del cuero e intervenciones en el soporte de madera. 
Dama jugando al ajedrez, 2001.
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Eugenio Fernández)
Desplazamientos de piezas del entablamento de madera. Fuente de la juventud, 
2001. Foto: Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos)
Estado de conservación. Tipologías de las alteraciones presentes
Soportes 
En los inicios del proyecto en el que los reversos no son accesibles 
nos vimos obligados a realizar la descripción del estado de conser-
vación de los soportes lígneos desde el anverso, siendo constata-
ble diferentes patologías cuyo origen coincidían con reparaciones, 
incidencia de agentes de biodeterioro y evolución natural de los 
materiales y técnicas empleadas en su elaboración: 
• Puntos locales afectados de pudrición cúbica.
• Reposición de piezas de madera y de cuero, en la mayoría de las 
ocasiones devueltas a su sitio y fijadas con numerosas puntillas, 
actualmente oxidadas. 
• Separaciones de piezas y grietas en los soportes de madera, y 
deformaciones y arrugamientos en el revestimiento de cuero en 
respuesta a los cambios dimensionales consecuencia de la hume-
dad directa e indirecta. 
• Separaciones y desclavado parciales de piezas del armazón de 
madera dando lugar a importantes deformaciones de la super-
ficie pictórica e incluso, en determinados puntos, a roturas del 
soporte de cuero. 
• En la bóveda de La dama jugando al ajedrez la estructura o ar-
mazón se ha descolgado por sus extremos debido posiblemente 
a la pérdida de apoyo en estas zonas. Hay que señalar que las 
pechinas originales se han perdido en esta bóveda. Este descol-
gamiento ha creado importantes deformaciones y tensiones que 
han originado grandes roturas del cuero por diversos puntos, pero 
sobre todo en su perímetro inferior. 
Conjunto pictórico 
Las pinturas se estudiaron con luz normal, rasante y ultravioleta, do-
cumentándose su estado de conservación y las principales alteracio-
nes presentes, gráfica, fotográfica e infográficamente, detectándose 
en ellas importantes deterioros, acumulativos en el tiempo y de rá-
pido desarrollo, constatables cuando comparamos el estado de con-
servación que refleja las fotos del archivo Oronoz (aproximadamente 
1970) y las que no encontramos al inicio de este proyecto (2001). 
Reflejamos como más significativas las siguientes alteraciones: 
• Levantamientos generalizados del conjunto pictórico, a todos 
los niveles, siendo los más preocupantes, por su gravedad, las 
separaciones que se manifiestan entre el conjunto pictórico y el 
cuero, bien por pérdida de cohesión entre sus materiales consti-
tutivos (carga y aglutinante), o por falta de adhesión entre ellos; 
en ambos casos, la consecuencia directa no sólo es la aparición 
de levantamientos bajo la forma de escamas, cazoletas o en 
tienda, sino también y más importante, su repercusión indirecta 
en la película de color, dando lugar a importantes pérdidas y 
lagunas; siendo uno de los mayores y más graves problemas que 
afectan a las tres pinturas. 
Las numerosas intervenciones que se han realizado en los estratos 
de preparación y película pictórica, sobre todo en el siglo pasa-
do, no han conseguido detener dicho proceso de deterioro. Estas 
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Desprendimientos en las reposiciones del conjunto pictórico realizado con compuestos céreos. Sala de los Reyes, 2001.
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos)
intervenciones se limitaron a realizar una fijación-consolidación 
muy superficial de los estratos pictóricos mediante el uso funda-
mentalmente de cera, si tenemos en cuenta la rigidez del material 
seleccionado y el peso que aporta, comprendemos por qué no se 
han conseguido fijar los desprendimientos, ya que, contrariamen-
te al efecto buscado, estas acciones han contribuido a separarlos 
aún más, manchando además, de forma irreversible, los estratos 
originales, que por su naturaleza magra son muy porosos.
• Lagunas, cuya distribución es muy desigual en la superficie de 
las tres bóvedas, aunque son más abundantes en aquellas zonas 
que coinciden con uniones de piezas estructurales del entabla-
mento de madera y con las partes más afectadas del soporte de 
cuero. En relación con los distintos niveles (soporte de cuero, capa 
de preparación o el color), podemos decir que las lagunas se ma-
nifiestan en todos ellos en función de su localización. En cuanto 
a su morfología, podemos decir que es muy variada y que, en su 
conjunto, las lagunas afectan a partes vitales de la obra.
• Estucados, numerosos y de grandes dimensiones, producto de in-
tervenciones anteriores. Se distinguen dos tipos en función de la 
materia con la que están ejecutados: los de base de cera, más an-
tiguos y abundantes en las tres bóvedas, son muy irregulares y de 
espesor variable (entre 1 a 20 mm aproximadamente), los de mayor 
grosor se encuentran totalmente desprendidos formando grandes 
levantamientos; el segundo tipo, de sulfato cálcico, son los más re-
cientes, se encuentran sobre una zona de injertos de pergamino, 
sobre las estrellas en relieve en la parte superior de la primera bóve-
da, y en una importante zona de reposición de la Dama jugando al 
ajedrez. Este tipo de estucos, blanco y liso, pese a ser muy reciente, 
ya presenta problemas de adhesión similares al resto de las pinturas, 
encontrándose desprendidos y levantados en numerosos puntos. 
• Repintes, la mayoría están realizados con una técnica en la 
que se emplea cera como aglutinante de los pigmentos; son 
los más antiguos y se localizan, bien sobre estucos también de 
cera, contemporáneos en el tiempo, o bien directamente sobre 
abrasiones del original o sobre pequeñas lagunas sin estucar. La 
mayoría de ellos desbordan con creces los límites de la falta o del 
desgaste, encontrándose además fuertemente alterados. Estas 
reparaciones realizadas sin criterio diferenciador y de forma muy 
tosca presentan un acabado irregular tanto en aspecto (mate o 
satinadas), como en uniformidad (se manifiestan las irregulari-
dades características que deja la huella de las pinceladas).
En la la Dama jugando al ajedrez, se pueden apreciar sobre los 
estucos magros ya comentados reintegraciones ejecutadas con el 
sistema conocido como rigatino, en el que los márgenes se ajus-
tan perfectamente a los límites de la pérdida. Sin embargo, hay 
que decir que el resultado final no se integra en el conjunto de la 
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Lagunas a diferentes niveles, cuero, preparación, color. Dama jugando al 
ajedrez, 2001
Detalle de Rey. Lagunas a diferentes niveles, cuero, preparación, color. Sala de 
los Reyes, 2001
Desplazamientos de piezas del entablamento de madera. Fuente de la juventud, 2001
Reintegraciones sobre estucado céreo. Fuente de la juventud, 2001. Foto: Fondo 
Gráfico IAPH (José Manuel Santos)
Reintegraciones inacabadas a rigatino. Dama jugando al ajedrez, 2001. Fotos: 
Fondo Gráfico IAPH (Eugenio Fernández), excepto cuando se indique lo contrario
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pintura, la excesiva brillantez y luminosidad de los tonos hace que 
destaque visualmente la reintegración sobre el original. Esta rein-
tegración llegó a nosotros incompleta, ya que aún es perceptible 
en parte de ella el estuco. 
Fase operativa
La fase operativa del proyecto se articula en tres etapas comple-
mentarias, encadenadas secuencialmente: 
• Primera fase: intervención de urgencia en las pinturas, facing de 
protección y contraformas de sujeción en los anversos.
• Segunda fase: actuaciones en el inmueble y la intervención en 
los reversos de las pinturas. 
• Tercera fase: abarcará la intervención en los anversos de las pin-
turas y su puesta en valor.
Primera fase: intervención de urgencia en los anversos de las 
pinturas y contraformas  
Ha comprendido la fijación previa del conjunto pictórico segui-
do de la aplicación de un empapelado o facing de protección 
preliminar, para continuar, con la colocación por el anverso de 
las bóvedas (cara de las pinturas) de sendas contraformas que se 
adaptaban milimétricamente a las irregularidades de cada su-
perficie pictórica, con objeto de proporcionar una sujeción a las 
respectivas bóvedas durante las acciones a realizar, tanto en el 
inmueble (desmontaje y realización de nuevas cubiertas), como 
las actuaciones conservativas en los reversos de madera de las 
bóvedas que constituyen los soportes de las pinturas. 
La aplicación de un facing en estas pinturas implicaba, a priori, 
justificar la metodología de evaluación de productos y definir 
la tecnología operativa, debido a los factores que hacen de 
esta actuación un caso único, conservativamente hablando: las 
características materiales y técnicas constructivas empleadas 
en su elaboración; la naturaleza y el tipo de intervenciones 
precedentes, y por último, las patologías existentes. 
El contenido de este proyecto implicó arbitrar soluciones a los dos 
momentos de riesgos identificados concentrados en dos etapas 
bien precisas: el primero de ellos durante la fijación previa de los 
levantamientos, y el segundo, durante la remoción del facing de 
protección. La gran cantidad de cera presente en las pinturas en 
todos los estratos que la componen, bien porque se ha empleado 
como fijativo, como consolidante, o como aglutinante de los pig-
mentos (repintes) o de las cargas-pigmentos (estucos), planteaba 
considerar:
• Elevada solubilidad de este material a los disolventes en los que se 
debe diluir el adhesivo a emplear en el facing o en la fijación previa.
• Imposibilidad de aplicar calor durante la fijación preliminar o 
durante el facing, ya que facilitaríamos la penetración de la cera 
hacia estratos inferiores, lo que reduciría considerablemente su 
remoción posterior en curso de intervención. 
Escaneado láser 3D, 2008
Detalle de la colocación in situ de la contraforma de sujeción, 2007
Vista general de la contraforma de sujeción, 2007
Fotos: Mª José González López 
Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 83 • octubre 2012 • pp. 74-89 • 085
Cr
ite
rio
s, 
Pr
oy
ec
to
s 
y 
Ac
tu
ac
io
ne
s
• Su característica grasa reduce el tipo de materiales a emplear 
en estas operaciones; además los materiales que se seleccionen 
(sean uno o varios) deben ser compatibles y recomendados para el 
tratamiento de todos aquellos presentes, sin olvidarnos del cuero 
que reviste el armazón de madera por su anverso.
• Y por último, y más importante de cara a la lectura estética 
y formal a la que estamos acostumbrados a contemplar estas 
pinturas, la elevada solubilidad a los disolventes de los repintes, 
que entraña el riesgo real de que al eliminar el facing se remueva 
también los repintes, dejando al descubierto una pintura muy di-
ferente a la inicial, dado el elevado número de repintes y el bajo 
porcentaje de original que permanece. 
También se consideró que el tipo de facing de protección debía 
reunir una serie de características particulares dado que debía 
consentir el desmontaje de las cubiertas, las intervenciones de 
conservación en los reversos y la ulterior intervención arquitectó-
nica en el edificio, por lo tanto debía:
• Adecuarse a la morfología externa de las pinturas.
• Ser lo suficientemente rígido y resistente para permitir la coloca-
ción de una contraforma por el anverso, que consienta que la in-
tervención del reverso y de las cubiertas se realice con garantías, sin 
que interfiera negativamente en su aspecto (marcas, huellas, etc.).
• Y por último, y más importante, cumplir la función de proteger 
las pinturas.
Por todo ello se definió una metodología operativa con objeto de 
poner a punto los productos, concentraciones y método de apli-
cación de los adhesivos y disolventes a utilizar en la aplicación-
remoción del facing, basada en la realización de test de evaluación 
in situ y en un posterior análisis y tratamiento de los datos que 
nos permitió dar respuestas a las preguntas formuladas: ¿Cómo se 
hace?, ¿con qué se ejecuta?, ¿con qué y cómo se elimina?, ¿qué 
tratamientos previos requiere?, ¿qué tipo y qué cantidad de repintes 
se ven afectados durante la remoción del facing?
Se completó esta fase con el diseño y aplicación por los an-
versos de las pinturas de sendas contraformas pensadas, en 
principio, en madera revestida de diversos estratos de material 
amortiguante, sustituyéndose en curso de ejecución, gracias a 
los avances de la investigación tecnológica y a la realización de 
un escaneado láser en 3D de las tres pinturas, por contrafor-
mas en poliestireno expandido, obtenidas por control numérico 
sobre la base del escáner 3D efectuado. Estas contraformas se 
ajustaban como una segunda piel a cada superficie pictórica 
que conformaba un conjunto sólido y estable con cada bóveda, 
cumpliendo además los requisitos exigidos a esta pieza, con-
siderada clave, en los momentos del proyecto en los que las 
bóvedas estarían desprovistas de su sujeción natural, sostenidas 
únicamente por ellas3. 
Segunda fase: intervención en el edificio y en los reversos de 
las pinturas
Fijación previa de levantamientos pronunciados en las pinturas. Dama jugando 
al ajedrez 2007 
Facing de protección de las pinturas. Dama jugando al ajedrez 2007
Fotos: Javier Bueno
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primEra fasE: intErvEnción dE urgEncia En los anvErsos dE las pinturas y contraformas 
Conocimiento de la problemática conservativa, estudios científico-técnicos y aplicación de un facing de protección que permita efectuar la 
intervención arquitectónica en las cubiertas.
objetivo: 
periodo 
temporal: 2002-2011
documentos: Redacción de proyecto: 
• Pinturas de la Sala de los Reyes. Alhambra, Granada. Proyecto de intervención de urgencia. Primera fase: fijación preliminar y facing de protección. 
Sevilla, diciembre de 2002.
Revisión del proyecto y ejecución: 
• Proyecto de investigación e intervención de las pinturas sobre cuero de la Sala de los Reyes. Alhambra, Granada. Sevilla, noviembre de 2007.
• Pinturas de la Sala de los Reyes. Alhambra, Granada. Proyecto de intervención en el reverso de las pinturas. Cubrición Provisional. Sevilla, 
noviembre de 2007.
• Pinturas de la Sala de los Reyes. Alhambra, Granada. Proyecto de intervención en los reversos de las pinturas. Sevilla, diciembre de 2007.
Remoción del facing:  
• Proyecto Sala de los Reyes puesta a punto del método de remoción del facing de protección. Sevilla, julio de 2009.
• Proyecto Sala de los Reyes. Puesta a punto del método de remoción del facing de protección segunda evaluación. Disolventes de menor toxicidad. 
Sevilla, julio de 2011.
• Informe técnico. Proyecto: conservación y restauración de las pinturas de la Sala de los Reyes. Fase: remoción empapelado de protección. Sevilla, 
septiembre de 2011.
contenido: • Caracterización de materiales pictóricos -originales y no- mediante técnicas de análisis instrumentales.
• Estudios morfológicos del cuero. 
• Identificación biológica del soporte lígneo y de agentes microbiológicos de alteración (insectos y hongos).
• Test de evaluación de productos de tratamiento (fijativos y humectantes del cuero), y de metodología de aplicación. 
• Diagnóstico y elaboración de la cartografía temática.
• Control microclimático del ambiente.
• Normalización de la información.
• Barrido fotográfico general de las pinturas (estado de conservación y datos técnico-constructivo).
• Escaneado láser en 3D de las bóvedas de los anversos de las pinturas.
• Fijación preliminar de las pinturas. 
• Aplicación del facing de protección en los anversos de las pinturas.
• Protección de los anversos mediante la aplicación de una contraforma.
Desprovisto el inmueble de las cubiertas y una vez accesible los rever-
sos del armazón de madera que constituye el soporte base de las pin-
turas, procedimos a efectuar los estudios preliminares que permitieron 
definir el proyecto de intervención en los reversos y su consiguiente 
puesta en práctica, mediante la realización de las intervenciones pre-
vistas en ellos. El proyecto abordó diversos contenidos centrados en: 
• Conocer las necesidades conservativas de los reversos, ponién-
dolas en todo momento en relación con las del anverso, ya que 
las pinturas conforman un todo, un conjunto complejo desde el 
punto de vista técnico, material o conservativo, y como tal siem-
pre ha sido considerada.
• Poner en evidencia aspectos cognoscitivos para establecer: tec-
nología constructiva empleada (construcción, montaje, marcas 
presentes, revestimientos protectores), conocer la naturaleza de 
los diferentes materiales usados en su elaboración y/o reparación, 
evaluar la incidencia del entorno microclimático, identificar los 
agentes de biodeterioro, individuar las alteraciones presentes rela-
cionándolas con las causas que las generan y, por último, evaluar 
los productos y los tratamientos con objeto de poner a punto el 
método operativo a aplicar en las actuaciones definidas.
• Delimitar, sobre la base de la problemática conservativa detec-
tada, los criterios generales y específicos con los que abordar la 
intervención, considerándose a priori aquellos aspectos de carác-
ter legal y deontológico implícitos por ser un trabajo de una ins-
titución pública sobre un bien protegido; en este sentido, la ac-
tuación se adecua a la legislación vigente4, respeta los principios 
contenidos en los documentos aceptados internacionalmente5 y 
responde fielmente a las exigencias conservativas demandadas 
por la obra. 
Sobre este marco general, concluye este proyecto con las es-
pecificaciones necesarias para efectuar el control y el man-
tenimiento periódico que los reversos requieren tras su inter-
vención, resueltos satisfactoriamente en el proyecto de inter-
vención en las cubiertas desarrollado por el arquitecto Pedro 
Salmerón Escobar. En la actualidad los reversos son practicables, 
accesibles, controlados climáticamente y con las instalaciones 
mínimas y necesarias para realizar labores de inspección, así 
como para efectuar actuaciones en ellos, caso que así se requie-
ra en un futuro. 
A efectos operativos, cabe destacar la sincronización producida 
entre los dos equipos de trabajo, arquitecto-conservador/restau-
rador, que de forma interdisciplinar han trabajado al unísono en 
diversos momentos del proyecto considerados difíciles, donde las 
labores en el inmueble y en los reversos se debían efectuar al mis-
mo tiempo y en perfecta armonía, en beneficio de la obra en su 
conjunto.
Por último, no queremos dejar de hacer constar que, en esta fase 
del proyecto, se ha podido abordar el barrido radiográfico de las 
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sEgunda fasE: intErvEnción En los rEvErsos dE las pinturas
Estudio tecnológico y conservativo de los reversos de madera de las pinturas, redacción del proyecto y ejecución de la intervención. objetivo: 
Pintura de la Sala de los Reyes. Alhambra, Granada. Proyecto de intervención en los reversos. Febrero de 2008. 
contenido: • Estudio técnico-constructivo.
• Evaluación del estado de conservación.
• Barrido fotográfico general (estado de conservación y datos técnico-constructivo).
Estudios complementarios, puesta a punto de tratamientos y estudio de materiales: 
• Toma de muestras y caracterización de los soportes y revestimientos originales, así como de los añadidos 
• Identificación y evaluación de los agentes de biodeterioro. 
• Test de evaluación de materiales y puesta a punto de la tecnología de tratamiento del soporte.
Delimitación de criterios y articulación de la intervención.
Estudios complementarios 
• Escaneado láser en 3D de los reversos de las bóvedas.
• Estudio dendrocronológico.
• Estudio radiográfico general.
documento:
acciones:
soporte: • Limpieza superficial.
• Eliminación de intervenciones anteriores de refuerzo.
• Reposición volumétrica de material perdido (uniones de piezas, faltas o pérdidas).
• Doblado de costillas y refuerzos transversales.
• Anclaje y sujeción de elementos (costilla-entablamento).
• Consolidación del soporte afectado por pudrición.
• Desinfección del soporte.
• Colocación de anclajes metálicos provisionales (sistema de suspensión).
• Resane de los anillos perimetrales empotrados en el paramento murario. 
Elementos 
metálicos: • Limpieza.
• Protección.
Revestimientos: 
mortero-resinoso
• Limpieza superficial.
• Consolidación-fijación.
• Protección.
tres bóvedas, estudio considerado básico desde el inicio, pero in-
viable técnicamente hasta este momento por imposibilidad de 
acceder a los anversos y reversos de las pintura contemporánea-
mente; de hecho, se ha postergado hasta esta fase en la que se 
han dado estas circunstancias.
Tercera fase: intervención y puesta en valor de las pinturas
Subsanados los problemas en los soportes de madera de las pin-
turas y en el inmueble, y eliminado el facing de protección, se 
procederá a acometer la última fase en la que se estructura este 
proyecto, es decir, la intervención en los anversos de cada una de 
las pinturas y su consecuente puesta en valor. 
Siguiendo la metodología desarrollada en el proyecto general, la 
intervención será fruto de un proyecto de investigación previo, 
cuyo contenido ha sido objeto del convenio específico suscrito 
entre ambas instituciones. 
Hasta el momento en que podamos iniciar esta última fase, he-
mos continuado realizando estudios y acciones complementarias 
que han permitido definir el contenido básico del proyecto (véase 
tabla de p.89) y poner a punto métodos que consientan evaluar, 
desde el conocimiento de las pinturas y de los valores históricos y 
documentales que implica considerar su evolución temporal, los 
criterios con lo que se puede abordar su actuación, efectuándose 
los siguientes estudios: 
• Identificación del animal del procedencia del cuero, mediante el 
estudio de su ADN. 
• Caracterización de los materiales presentes en las muestras ex-
traídas de la pinturas antes de su contaminación por productos de 
tratamientos (facing de protección).
• Puesta a punto del sistema de reintegración virtual (GONZÁLEZ 
LÓPEZ; MARTÍNEZ CALVO, 2009).
• Historia material de las intervenciones mediante el análisis de 
la documentación gráfica, fotográfica y textual existentes sobre 
estas pinturas. 
• Puesta a punto del estudio de la evolución de las pinturas a 
partir del análisis de la documentación gráfica, fotográfica y ra-
diográfica. 
Ultimado a finales de mayo el desempapelado de las pinturas, se 
inicia a partir de este momento la fase más importante y decisiva 
del proyecto, la intervención en las pinturas de la Sala de los Reyes 
de la Alhambra de Granada, su conservación-restauración y su 
puesta en valor, para el disfrute de visitantes y especialistas.  
ConCLuSIón 
Con este proyecto hemos podido estudiar, con una metodología 
aplicada a sus necesidades técnicas y conservativas, uno de nues-
tros conjuntos pictóricos más emblemáticos, las pinturas que de-
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Sistema de sujeción de los reversos de las pinturas Dama jugando al ajedrez, 
2008. Foto: Raniero Baglioni
Detalle del andamio de trabajo e instalaciones intervención en los reversos, 
2008. Fotos: Mª José González López, excepto cuando se indique lo contrario
tErcEra fasE: Estructura dEl proyEcto dE intErvEnción y puEsta En valor dE las pinturas
avancE dE contEnido
I. Estudios histórico-artísticos.
II. Estudios de técnicas y producción artística. 
III. Estudios analíticos:
• Estudios de caracterización material de los componentes pictóricos.
• Estudio del soporte de cuero original y, en su caso, del cuero de reposición. 
• Estudio de los agentes microbiológicos y biológicos de alteración. 
• Evaluación de los productos de tratamiento.
IV. Determinación del estado de conservación y de la propuesta de 
intervención. 
• Determinación, evaluación y distribución de las alteraciones presentes.
• Realización de tests de evaluación de productos y métodos de tratamiento.
• Elaboración de la cartografía temática.
• Documentación fotográfica de las pinturas.
• Formulación, evaluación y determinación de los criterios de intervención. 
Detalles del sistema de acceso y control de los reversos, 2010
• Descripción de los tratamientos en todos los estratos constitutivos con 
indicación de la metodología y de la tecnología a utilizar.
V. Estudios complementarios: 
• Estudio de las pinturas con iluminación rasante e UV.
• Estudio termográfico y termohigrométrico.
• Estudio con reflectografía infrarroja de las pinturas. 
• Estudio fotográfico general y de detalles con luz normal y rasante. 
• Documentación fotográfica final.
• Estudios microclimáticos.
• Estudio de luminotecnia.
VI. Redacción del documento de proyecto.
VII. Control microclimático del entorno. 
VIII. Iluminación de las pinturas. 
IX. Redacción del programa de mantenimiento de las pinturas.
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coran las bóvedas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Gra-
nada. Estas pinturas medievales, por sus características históricas, 
técnicas, artísticas y conservativas, constituyen una importantísi-
ma excepción, no sólo para el conjunto del patrimonio histórico 
de Andalucía, y del territorio español, sino también como bienes 
significativos de la humanidad. 
Son bienes con una problemática conservativa muy particular 
y compleja que deriva de sus propias características materia-
les y de ejecución, de las intervenciones que sistemáticamente 
han ido aplicando en el transcurso de su vida, agravadas por 
el contexto físico donde se encuentra en espacios abiertos o 
semiabiertos, hechos todos ellos que justifican el componente 
de investigación e innovación conferido a este proyecto desde 
sus inicios, y que han ido delimitando las etapas en las que se 
ha estructurado su actuación, sobre la base de sus necesidades 
conservativas y en respuesta a la metodología de actuación de 
las instituciones implicadas.
En la actualidad este conjunto se ha encontrado oculto tras un 
cerramiento que ha impedido su visión por parte de los visitan-
tes. Considerando lo expuesto, el proyecto definido, además de 
adaptarse a las necesidades de intervención conservativa o de 
restauración, conlleva un alto componente de puesta en valor y 
de difusión. 
Con la fase que ahora se inicia, la actuación en los anversos de las 
pinturas, esperamos dar por concluida su intervención, y poder 
dar a conocer estas obras en toda su magnitud; mientras tanto 
hemos querido iniciar la transferencia de resultados exponiendo 
el proyecto definido, estructurado y puesto a punto para esta 
obra, basado en un elevado componente de investigación aplica-
do a la intervención. 
FICHA tÉCnICA
PRoyeCto de InteRVenCIón en LAS PIntuRAS SoBRe 
CueRo de LA SALA de LoS ReyeS de LA ALHAMBRA de 
GRAnAdA 
1997-2012
PAtRonAto deL ALHAMBRA y GeneRALIFe (PAG)
M.ª del Mar Villafranca Jiménez, directora
Francisco Lamolda Álvarez, jefe del servicio de conservación; Elena 
Correa, jefa del Departamento de Restauración; Ramón Rubio Domene, 
jefe del Taller de Restauración de Yeserías y Alicatados; Pedro Salmerón 
Escobar, arquitecto asesor
documentación fotográfica, métodos físicos de examen
y registro en video: Vicente del Amo
Conservación-restauración: Empresa PREDELA S. A., Benjamín 
Domínguez Gómez, Juan Carlos Bermejo Cejudo
InStItuto AndALuZ deL PAtRIMonIo HIStóRICo (IAPH)
Román Fernández-Baca Casares, director
Lorenzo Pérez del Campo, jefe del Centro de Intervención; Araceli 
Montero Moreno, jefa del Área de Tratamiento
M.ª José González López, Rosario Villegas Sánchez, Univ. de Sevilla
documentación fotográfica, métodos físicos de examen y 
registro en video: Eugenio Fernández Ruiz, José Manuel Santos 
Madrid, Antonio Pérez Becerra,  Antonio López Román
Conservación preventiva: Raniero Baglioni, Rocío Medina, Salvador 
Valpuesta Trujillo
equipo gráfico e infografía: Daniel Cano Arroyo, Regla Sánchez 
Navarro, Ainhoa Rodríguez López, Vanessa Martínez Calvo
Conservación-restauración: José María Rodríguez Acosta, Francisco 
Oliver, Ana Bouzas Abad
Investigación científico analítica: Marta Sameño Puerto, Víctor 
Menguiano Chaparro, Lourdes Martín García, Marisa Franquelo 
Zoffmann, Inmaculada Sánchez Romero, Jesús Espinosa Gaitán, 
Auxiliadora Gómez Morón
Asesores técnicos: Jean Albert Glatigny, Instituto Real del Patrimonio 
Artístico de Bélgica (IRPA); Carlo Cacace, Giulia Gallota, María Pia 
Nugari, María Cristina Berardi, Istituto Superiore per la Conservazione 
e il Restauro (ISCR) di Roma; Eduardo Rodríguez Trobajo, Centro de 
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notas
1 No constituye objeto de este artículo describir la actuación llevada a cabo en el 
inmueble, proyecto definido y dirigido por el arquitecto Pedro Salmerón Escobar.
2 Véase artículo 21 y 22 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del patrimonio 
histórico de Andalucía.
3 El escaneado láser 3D ha sido realizado bajo la dirección de Pedro Cano, del De-
partamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. 
Las contraformas han sido elaboradas por la empresa Dragacanto de Madrid.
4 Véase artículo 39 del Título IV de la Ley de 16/1985 de 25 de junio del patrimonio 
histórico español y art. 22 del Título II de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
patrimonio histórico de Andalucía. 
5 En la formulación de los criterios generales y específicos nos hemos acogido prin-
cipalmente a la Carta del restauro del 72 y a la Carta de 1987 de la conservación y 
de la restauración de los objetos de arte y de la cultura.
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